

COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

n.91 del 27 Marzo 2008

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE GIARDINI IN VIA G. MATTEOTTI – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1

L'anno duemilaotto, addì ventisette del mese di marzo nella Casa comunale e nella sala delle consuete adunanze. Alle ore 10.00, previa inviti, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza dell'**Avv. Umberto MACCI** – Sindaco.

All'appello risultano presenti gli Assessori Sigg.:

Fabio	MARTELLUCCI
Rinaldo	GIORDANI
Vivencio	DI LEGGE

Assenti gli Assessori:

Claudio	GIORGI
Elvira	VITARELLI
Patrizia	FANTOZZI

Assiste il Segretario comunale dott.ssa **Gloria DI RINI**

L'adunanza è valida per legalità di numero degli intervenuti.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 26/10/2006 è stato individuato prioritario per questa Amministrazione l'intervento di riqualificazione e sistemazione dei giardinetti in via G. Matteotti per la realizzazione del quale si è stabilito di ricorrere all'assunzione di un mutuo presso la Cassa DD.PP. S.p.A. per un importo complessivo del finanziamento di € 100.000,00;

VISTA la determinazione n. 131 del 14/11/2006 con la quale viene dato l'incarico per la progettazione e direzione lavori per il servizio in oggetto indicato al professionista arch. Pierluca NATALINI;

CONSIDERATO che il sopra citato professionista, ha regolarmente consegnato in data 20/11/2006 n.24554 di prot. il progetto preliminare-definitivo;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.284 del 21/11/2006 con cui l'Amministrazione approvava il progetto preliminare-definitivo dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che il citato professionista, arch. Pierluca NATALINI, ha regolarmente consegnato in data 16/01/2007 n. 941 di prot. il progetto esecutivo;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 23.01.2007 avente ad oggetto "riqualificazione e sistemazione dei giardinetti in via G. Matteotti" – approvazione progetto esecutivo";

VISTI gli elaborati progettuali di variante n.1, nell'ambito del 5% dell'importo dei lavori, riguardante il progetto esecutivo tutti a firma del tecnico incaricato, prodotti in data 12/03/2008 prot.n.4974 ed in particolare:

ALL. 1 – Relazione tecnica	ALL. 2 – Elenco Prezzi
ALL. 3 – Computo metrico estimativo	ALL. 4 – Stima comparativa
ALL. 5 – Quadro economico di raffronto	Shema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

VISTO il quadro economico allegato al progetto esecutivo di variante n.1 di cui sopra:

A	LAVORI		
	1 Importo dei lavori al netto del ribasso offerto (3,77%) e della sicurezza	€ 68.591,67	
	2 importo degli oneri per la sicurezza	€ 2.969,89	
	sommano		€ 71.561,56
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	1 Spese tecniche generali (progettazione definitiva-esecutiva, D.L., contabilità)	€ 8.610,00	
	2 Sicurezza in fase di prog. ed esecuzione	€ 2.416,85	
	3 Incentivi ai sensi del comma5, art.92 del D.Lgs.163/06	€ 709,63	
	4 IVA su lavori (20% di A)	€ 14.312,31	
	5 IVA su spese generali + INARCASSA	€ 2.248,87	
	6 economie da ribasso	€ 140,78	
	sommano		€ 28.438,44
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 100.000,00

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento, resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/00 n.267 "T.U.EE.LL.";

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 - Codice dei contratti pubblici;

VISTO il Regolamento di Attuazione della L.109/94, D.P.R. n.554/99;

VISTO il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – T.U.EE.LL. e ss.mm.ii.;

Su proposta del Responsabile del servizio 3.1 arch. Claudia Romagna e redatta a cura del servizio 3.1 interessato;

Con votazione unanime, resa nei modi di legge

DELIBERA

- CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DI APPROVARE** il progetto esecutivo – perizia di variante n. 1 per i lavori di "RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEI GIARDINETTI IN VIA G. MATTEOTTI" redatto dal tecnico incaricato arch. Pierluca NATALINI, per un importo complessivo dell'intervento pari a €100.000,00 composto dai seguenti elaborati pervenuti in data 14/06/2007 n.10366 di prot. ed in data 15/06/2007 n.10379:
ALL. 1 – Relazione tecnica
ALL. 2 – Elenco Prezzi
ALL. 3 – Computo metrico estimativo
ALL. 4 – Stima comparativa
ALL. 5 – Quadro economico di raffronto
- DI APPROVARE ALTRESI'** il seguente quadro economico:

A	LAVORI		
	1 Importo dei lavori al netto del ribasso offerto (3,77%) e della sicurezza	€ 68.591,67	
	2 importo degli oneri per la sicurezza	€ 2.969,89	
	sommano		€ 71.561,56
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	1 Spese tecniche generali (progettazione definitiva-esecutiva, D.L., contabilità)	€ 8.610,00	
	2 Sicurezza in fase di prog. ed esecuzione	€ 2.416,85	
	3 Incentivi ai sensi del comma5, art.92 del D.Lgs.163/06	€ 709,63	
	4 IVA su lavori (20% di A)	€ 14.312,31	
	5 IVA su spese generali + INARCASSA	€ 2.248,87	
	6 economie da ribasso	€ 140,78	
	sommano		€ 28.438,44
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 100.000,00

- DI DARE ATTO** che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 100.00,00 é finanziata tramite accensione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti;
- DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, con il voto unanime degli intervenuti, stante l'urgenza a provvedere in merito.